

平成28年度 研究炉運転・管理計画



平成28年3月
研究炉加速器管理部

J R R 3	28年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	29年	1月	2月	3月
	未定											年 末 ・ 年 始	未定	

J R R 4	28年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	29年	1月	2月	3月
	未定											年 末 ・ 年 始	未定	

N S R R	28年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	29年	1月	2月	3月
	未定											年 末 ・ 年 始	未定	

年間週間割

JRR-3	施設共用運転 施設定期自主検査 年 末 年 始	未定 未定 1週間
JRR-4	施設共用運転 施設定期自主検査 点 検 ・ 保 守 年 末 年 始	未定 未定 未定 1週間
NSRR	運 転 施設定期自主検査 年 末 年 始	未定 未定 1週間

JRR-3 1サイクル 基準運転表

第 1 週		第 2 週							第 5 週											
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
照射 燃料 交換	照射 燃料 取出	燃料 交換	施設 の 保 守 ・ 点 検 ・ 整 備	施設 の 保 守 ・ 点 検 ・ 整 備	施設 の 保 守 ・ 点 検 ・ 整 備	施設 の 保 守 ・ 点 検 ・ 整 備	1	2	3	4	5	6	7	22	23	24	25	26	CNS 起 動	CNS 停 止
← 26日間・20MW連続運転 →																				
炉運転開始														炉運転停止						

JRR-4 1サイクル(週)基準運転表

日	月	火	水	木	金	土
保守 点 検 日	日 中 運 転 ・ 夜 間 停 止	同 左	同 左	同 左	同 左	