

令和3年6月18日  
JRR-3 ユーザーズオフィス

### JRR-3 供用運転の開始について

平素より JRR-3 施設供用に対して格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
今年度の供用運転は、7月12日から開始することをお知らせいたします。

令和3年2月26日の運転再開後、供用運転に向けて実験設備等の調整運転を行ってまいりましたが、実験設備等の調整完了の目途が立ちましたので、供用運転の開始日を決定いたしました。

当初は、6月末より供用運転を開始する予定でしたが、より慎重に調整作業を進めてきたため、時間を要したことをご理解いただけますと幸いです。

今後も安全確保の徹底が大前提であることを肝に銘じ、魅力あるイノベーション創出の場として、JRR-3 に集う多彩な研究者・技術者にご利用いただき研究開発を通じて地域・社会に貢献できるよう取り組んでまいりますので、ご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

別添資料：JRR-3 供用運転スケジュール（案）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  
JRR-3 ユーザーズオフィス長 松江 秀明



# JRR-3 供用運転スケジュール (案)



年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和2年度										年末・年始	2/26 ▼運転再開 ←.....	

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
令和3年度	デイリーも含め種々の出力で調整運転を実施			12	28	16	10	20	15	25	19	年末・年始	定期事業者検査
				R3-01		R3-02		R3-03		R3-04			

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和4年度		R4-01	R4-02	R4-03	R4-04	R4-05	R4-06	R4-07	年末・年始	定期事業者検査		

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和5年度		R5-01	R5-02	R5-03	R5-04	R5-05	R5-06	R5-07	年末・年始	定期事業者検査		